

		тарифа на передачу эл.энергии	счет платы за ТП			тарифа на передачу эл.энергии	счет платы за ТП	
Утверждено	0	0	0	0	23,750	23,750	0	0
Скорректировано	0	1,660	0	0	13,164	13,164		0
% отклонения	0	100%	0	0	55,4%	55,4%	100	0

Количество объектов (шт)

	ИТОГО	За счет тарифа на передачу эл.энергии	За счет платы за ТП	иные
Утверждено	34	34	0	0
Скорректировано	73	73	0	0
% отклонения	214,7%	214,7%	0	0

Причины корректировки ИП в 2017 году

	Реконструкция В/В электрооборудования подстанций	
1	Реконструкция электрооборудования РУ-6кВ ТП-404 сек.2 (КСО-203) ул Каширское ш. д. 68 г. Домодедово мкр. Западный	исключен
2	Реконструкция электрооборудования РУ-6кВ ТП-472 сек.1 (КСО-203) ул Дружбы д. 7 г. Домодедово мкр. Западный	исключен
3	Реконструкция электрооборудования РУ-6кВ ТП-470 сек.1 (КСО-203) ул Дружбы д. 3 г. Домодедово мкр. Западный	исключен
4	Реконструкция электрооборудования РУ-6кВ ТП-474 сек.2 (КСО-203) ул Дружбы д. 6 г. Домодедово мкр. Западный	Увеличение объемов финансирования запланированных работ.
5	Реконструкция электрооборудования РУ-10кВ ТП-107 (КСО-203) д. Житнево Краснопутьского а/о	исключен
6	Реконструкция электрооборудования РУ-10кВ ТП-73 (КСО-298), РЗА, наладка ул. Королёва г. Домодедово мкр. Авиационный	Увеличение объемов финансирования запланированных работ.

7	Реконструкция электрооборудования РУ-6кВ ТП-422 сек.1 (КСО-203) ул. Каширское ш. д.34 г. Домодедово мкр. Северный	Уменьшение объемов финансирования запланированных работ.
8	Реконструкция электрооборудования РУ-10кВ РП-44 сек.1,2 (КСО-298), РЗА, наладка ул. Ломоносова г. Домодедово мкр. Северный	Увеличение объемов финансирования запланированных работ.
9	Реконструкция электрооборудования РУ-10кВ РП-51 сек.1,2 (КСО-298) ВЗУ-6 г. Домодедово мкр. Северный	исключен
10	Реконструкция электрооборудования РУ-10кВ ТП-544 (КСО-203) ул. Станционная, д.28 (Промзона) г. Домодедово мкр. Центральный	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
11	Реконструкция электрооборудования РУ-10кВ ТП-437 (КСО-203) ул. Восточная, д.10/1 г. Домодедово мкр. Центральный	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
12	Реконструкция электрооборудования РУ-6кВ ТП-445 (КСО-203) ул. Кирова г. Домодедово мкр. Западный	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
13	Реконструкция электрооборудования РУ-6-10кВ ТП-414 (КСО-203) Каширское ш.-ДК "Мир" ул. Зеленая г. Домодедово мкр. Западный	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
14	Реконструкция электрооборудования РУ-6кВ ТП-498 (КСО-203) ул. Заводская д.8 г. Домодедово мкр. Северный	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
15	Реконструкция электрооборудования РУ-10кВ ТП-492 (КСО-203) 3-й Московский пр-д, д. 7 г. Домодедово мкр. Северный	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
	Реконструкция Н/В электрооборудования подстанций	
16	Реконструкция электрооборудования РУ-0,4кВ ТП-422 (панели ЩО-70, шт-70) ул. Каширское ш. д. 34 г. Домодедово мкр. Северный	исключен

	Реконструкция ТП	
17	Реконструкция ТП-516 (трансформатор Т1) ул. Племхозское ш.-ул. Зодчих, г. Домодедово мкр. Западный	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
18	Реконструкция ТП-516 (трансформатор Т2) ул. Племхозское ш.-ул. Зодчих, г. Домодедово мкр. Западный	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
	<u>Реконструкция ВЛ 0,4кВ</u>	
19	Реконструкция ВЛ-0,4кв от КТП-644 ул. Овражная, Полевая, Верхняя тополиная с. Никитское Никитского а/о	Увеличение объемов финансирования запланированных работ.
20	Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-567 ул. Измайловская, Пушечная, Преображенская, Казацкая, Егерская г. Домодедово мкр. Западный	Увеличение объемов финансирования запланированных работ.
21	Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-526 ул. Драгунская, Кирасирская, Уланская, Гренадёрская, Гусарская г. Домодедово мкр. Западный	Увеличение объемов финансирования запланированных работ.
22	Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-1052 д. Житнево Краснопустьского а/о	Уменьшение объемов финансирования запланированных работ.
23	Реконструкция ВЛ-0,4кв от КТП-596 ул. Полевая, Осипенко, Изумрудная, Янтарная, Живописная, г. Домодедово мкр. Б. Столбы	Уменьшение объемов финансирования запланированных работ.
24	Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-315 ул. 1-я, 2-я, 3-я Заводская, г. Домодедово мкр. Б. Столбы	исключен
25	Реконструкция ВЛ-0,4кв от КТП-827 ул. Павлова, Восточная, Осенняя, Весенняя, Энергетическая, Артемьевская, г. Домодедово мкр. Б. Столбы	исключен
26	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-339 до д. 42, 59 ул. Нива, с. Растуново Растуновского а/о	Увеличение объемов финансирования запланированных работ.
27	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ до КНС ул. Нива, с. Растуново Растуновского а/о	исключен

28	Реконструкция ВЛ-0,4кв сеть ТП-848 до уч. к/н 50:28:0060115:1153, ул. Летняя, д.Долматово, Никитского а/о	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
29	Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-1047 по ул. Домодедовское ш., Никитского а/о	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
30	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ сеть ТП-339 до уч. 75,76 ул. Нива, с. Растуново Растуновского а/о	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
31	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ сеть ТП-300 до ул. Донская, уч.13 д. Ярлыково, Растуновского а/о	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
32	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-987 ВЗУ-1, д. Житнево, Краснопутьского а/о	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
33	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-339 до КНС и к д.67 ул. Нива, с. Растуново Растуновского а/о	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
	<u>Реконструкция КЛ 6-10кВ</u>	
34	Реконструкция КЛ-6кВ от п/ст 320 ф.7 - РП 43 ул. Советская, ул. Кирова г. Домодедово, мкр. Центральный	исключен
35	Реконструкция КЛ-6кВ от п/ст 320 ф.6 - РП 43 ул. Советская, ул. Кирова г. Домодедово, мкр. Центральный	исключен
36	Реконструкция КЛ-10кВ от п/ст 320 ф.1 - ТП 469 ул. Кирова, Советская, Дачная г. Домодедово, мкр. Центральный, Северный	исключен
37	Реконструкция КЛ-10кВ ПС 320 ф.4-ТП469 (инв.№1190) ул.1-я Коммунистическая мкр. Северный г. Домодедово	Увеличение объемов финансирования запланированных работ.
38	Реконструкция КЛ-6кВ ТП-407 - ТП-440, г. Домодедово мкр. Центральный, ул. Подольский проезд (инв. №785)	исключен

39	Реконструкция КЛ-10кВ п/ст 320 ф.7 - РП-43 г. Домодедово мкр. Северный, ул. Ломоносова, Северная, 1-я Коммунистическая (инв. №1189)	исключен
40	Реконструкция КЛ-10кВ РП40-РП54 (инв.2351) ул. Горького мкр. Центральный г.Домодедово	В связи с производственной необходимостью, высокая степень износа КЛ-10кВ дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
41	Реконструкция КЛ-10кВ от ПС 379 ф.2 до РП-46 (инв.№10005379) ул.Овражная мкр. Северный, г. Домодедово	В связи с производственной необходимостью, высокая степень износа КЛ-10кВ дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
42	Реконструкция КЛ-10кВ от ПС 320 ф.7 до РП-40 (инв.№488-1) ул. Северная мкр. Северный, г. Домодедово	В связи с производственной необходимостью, высокая степень износа КЛ-10кВ дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
43	Реконструкция КЛ 10кВ от ПС-320 ф.1 до ТП-469 (инв.№ 1191) ул. 1-я Коммунистическая мкр. Северный, г. Домодедово	В связи с производственной необходимостью, высокая степень износа КЛ-10кВ дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
44	Реконструкция КЛ 10кВ от РП-45 до ТП-521 сек. 1 (инв.№ 6280) ул. Дачная мкр. Северный, г. Домодедово	В связи с производственной необходимостью, высокая степень износа КЛ-10кВ дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
45	Реконструкция КЛ 10кВ от РП-45 до ТП-521 сек. 2 (инв.№ 6253) ул. Дачная мкр. Северный, г. Домодедово	В связи с производственной необходимостью, высокая степень износа КЛ-10кВ дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
46	Реконструкция КЛ-10кВ от ПС 320 ф.2 до РП-40 (инв.№488) ул. 1-я Коммунистическая мкр. Северный, г. Домодедово	В связи с производственной необходимостью, высокая степень износа КЛ-10кВ дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
47	Реконструкция КЛ 10кВ от ПС-379 "Хомутово" до РП-47 Ф-2 (инв. № 10005473) ул. Овражная мкр. Северный, г. Домодедово	В связи с производственной необходимостью, высокая степень износа КЛ-10кВ дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
	<u>Реконструкция КЛ 0,4-кВ</u>	

48	Реконструкция КЛ 0,4кВ от РП-45 до ж/д № 25 ул. Дачная мкр. Северный, г. Домодедово	В связи с производственной необходимостью, высокая степень износа КЛ-0,4кВ дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
	Строительство ВЛ 0,4 кВ	
49	Новое строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-339 по сущ. опорам до ж/д. № 41, 46, 63-67, 73 ул. Нива, с. Растуново Растуновского а/о	исключен
50	Новое строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-341 до ж/д № 37, 38, 42, 43, 47-62Б ул. Нива, с. Растуново Растуновского а/о	исключен
51	Новое строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-341 по сущ. опорам до КНС (резервная) ул Нива, с. Растуново Растуновского а/о	исключен
52	Новое строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-489 до ж/д № 16, 18, 20, 60/14 ул. Набережная, г. Домодедово мкр. Северный	исключен
53	Новое строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-403 до ж/д №53 ул. Рабочая, мкр. Западный г. Домодедово	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
	Строительство КТП	
54	Новое строительство КТП 10/0,4 кВ (1*400 Ква) для электроснабжения жилой застройки г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 1-я Заводская, 2-я Заводская, 3-я Заводская	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
	Прочие капитальные вложения	
55	Создание системы телемеханизации и автоматизированного сбора и передачи технической информации о работе объектов	уточнение наименования мероприятия, уменьшение объема финансирования запланированных работ, см. следующую строку
56	Дооборудование системы телемеханизации и автоматизированного сбора и передачи технологической информации в ТП, РП, дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в ТП, РП, в том числе:	уточнение наименования мероприятия, уменьшение объема финансирования запланированных работ

56.1	Дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в ТП-431, г. Домодедово мкр. Центральный, ул. Школьная- ул. Коломийца, д.7	уточнение сметного расчета
56.2	Дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в ТП-556, г. Домодедово мкр. Центральный, ул. Каширское ш., д.91/1	уточнение сметного расчета
56.3	Дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в ТП-528, г. Домодедово мкр. Центральный, ул. 1-й Советский пр-д, д.2, к.1	уточнение сметного расчета
56.4.	Дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в ТП-1524, г. Домодедово мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.39, гимназия №5	уточнение сметного расчета
56.5.	Дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в ТП-537, г. Домодедово мкр. Западный, Каширское ш., д.70	уточнение сметного расчета
56.6.	Дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в РП-45, г. Домодедово мкр. Северный, ул. Овражная д.1, к.1	уточнение сметного расчета
56.7.	Дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в РП-47, г. Домодедово мкр. Северный, ул. Северная д.6	уточнение сметного расчета
56.8.	Дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в ТП-492, г. Домодедово мкр. Северный, ул. 3-й Московский пр-д, д.7	уточнение сметного расчета
56.9.	Дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в ТП-521, г. Домодедово мкр. Северный, ул. Гагарина, д.15А	уточнение сметного расчета

56.10.	Дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в ТП-571, г. Домодедово мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, д.31	уточнение сметного расчета
56.11.	Дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в ТП-426, г. Домодедово мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, д.38	уточнение сметного расчета
56.12	Дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в ТП-1502, г. Домодедово мкр. Северный, ул. Дачная стр. 2Г	уточнение сметного расчета
56.13	Дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в ТП-1501, г. Домодедово мкр. Северный, ул. Дачная стр. 2Г	уточнение сметного расчета
56.14.	Дооборудование системы телемеханизации и автоматизированного сбора и передачи технологической информации в ТП-5, г. Домодедово мкр. Южный, ул.Курыжова	уточнение сметного расчета
56.15.	Дооборудование системы телемеханизации и автоматизированного сбора и передачи технологической информации в ТП-1, г. Домодедово мкр. Южный, ул. Курыжова	уточнение сметного расчета
56.16.	Дооборудование системы телемеханизации и автоматизированного сбора и передачи технологической информации в ТП-2, г. Домодедово мкр. Южный, ул. Курыжова	уточнение сметного расчета
56.17.	Дооборудование системы телемеханизации и автоматизированного сбора и передачи технологической информации в ТП-3, г. Домодедово мкр. Южный, ул. Курыжова	уточнение сметного расчета

56.18.	Дооборудование системы телемеханизации и автоматизированного сбора и передачи технологической информации в ТП-4, г. Домодедово мкр. Южный, ул. Курыжова	уточнение сметного расчета
56.19.	Дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в РП-37, г.о. Домодедово Ямской а/о, с, Ям, в/ч 56135	уточнение сметного расчета
56.20.	Дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в ТП-88, г.о. Домодедово Ямской а/о, с, Ям, в/ч 56135	уточнение сметного расчета
56.21.	Дооборудование автоматизированной системы ТМ электрических сетей в ТП-91, г.о. Домодедово Ямской а/о, с, Ям, в/ч 56135	уточнение сметного расчета
56.22.	Дооборудование системы телемеханизации и автоматизированного сбора и передачи технической информации (СТМ и АС и ПТИ ТП-10/0,4кВ) в РП-46, РП-60, ТП-403, ТП-577, ТП-583, ТП-1500	уточнение сметного расчета
57.	Дооборудование Панели отображения диспетчерской телеинформации МУП "Электросеть", г. Домодедово мкр. Северный, ул. Дачная д.2	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.
58.	Внедрение мероприятий по установке приборов учета электроэнергии, автоматизации расчетов, учета электропотребления и формирования баланса в сетях	Уточнение наименования мероприятия, увеличение объемов финансирования объектов, см. следующую строку
59	Дооборудование АИИСКУЭ в ТП, реконструкция (модернизация) АИИСКУЭ в РП, дооборудование системы АИИСКУЭ и реконструкция узлов учета, в том числе:	Уточнение наименования мероприятия, увеличение объемов финансирования объектов, в связи с уточнением сметных расчетов
59.1.	Дооборудование АИИСКУЭ сеть ТП-425 г. Домодедово, мкр. Центральный	Уточнение сметных расчетов

59.2.	Дооборудование АИИСКУЭ в ТП-1500 г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова д.7 к.1	Уточнение сметных расчетов
59.3.	Реконструкция (модернизация) АИИСКУЭ в РП-52 г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.35	Уточнение сметных расчетов
59.4.	Дооборудование АИИСКУЭ в ТП-1520 г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Таллалихина, д.18	Уточнение сметных расчетов
59.5.	Дооборудование АИИСКУЭ в ТП-472 г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы д.7	Уточнение сметных расчетов
59.6.	Дооборудование АИИСКУЭ в ТП-474 г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы д.6	Уточнение сметных расчетов
59.7.	Дооборудование АИИСКУЭ в ТП-470 г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы д.3	Уточнение сметных расчетов
59.8.	Дооборудование АИИСКУЭ в ТП-1514 г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Советская, уч. 62/1	Уточнение сметных расчетов
59.9.	Дооборудование АИИСКУЭ в ТП-73 г.о. Домодедово, Колычевский а/о, д. Шестово	Уточнение сметных расчетов
57.10.	Дооборудование АИИСКУЭ в ТП-67 г.о. Домодедово, Ямской а/о, д. Павловское	Уточнение сметных расчетов
57.11.	Дооборудование системы АИИСКУЭ и реконструкция узлов учета	Уточнение сметных расчетов
58	Приобретение автотранспортных средств	увеличение кол-ва закупок транспортных средств, увеличение объема финансирования а/транспорта
59	Приобретение трансформаторов	исключен
60	Приобретение основных средств	уменьшение объемов финансирования мероприятия
61	Приобретение дизель-генераторной установки GMGen GMI440 (400кВА) в термоизолированном контейнере БКС-2С	В связи с производственной необходимостью, дополнительно включены объемы работ и объем финансирования объекта.

Директор
Начальник ПЭО

Н.В. Волков
В.П. Никитина

